

<div data-bbox="363 351 874 501"> <p>Envoyé en préfecture le 14/09/2022</p> <p>Reçu en préfecture le 14/09/2022</p> <p>Affiché le mercredi 14 septembre 2022</p> <p>ID : 083-218300317-20220912-D_2022_PTRU_07-AR</p> </div>	<div data-bbox="1013 131 1334 251"> <p>REPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE DEPARTEMENT DU VAR ARRONDISSEMENT DE BRIGNOLES</p> </div> <div data-bbox="1107 254 1230 426"> </div> <div data-bbox="1101 428 1246 476"> <p>LE CANNET DES MAURES</p> </div> <div data-bbox="960 521 1347 553"> <p>Décision JLL/ADP/JLR PTRU 07-2022</p> </div> <div data-bbox="960 603 1144 632"> <p>Nomenclature 1.1</p> </div>
---	--

DECISION DU MAIRE

LE MAIRE,

Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération 2020/admg/23 du Conseil municipal en date du 23 septembre 2020 portant délégation du Conseil municipal à Monsieur le Maire,

Vu l'arrêté DGS n°031-2020 de Monsieur le Maire en date du 10 août 2020 portant délégation permanente de signature à Monsieur André Del Pia, 1^{er} Adjoint,

Considérant les modifications des prestations du marché portées dans l'Avenant n°1, relatives à la modification de la couverture formant ombrière rendu étanche et au changement de modèle de panneaux photovoltaïques plus performants qui nécessite d'adapter la charpente.

Considérant le programme engagé par la commune pour les travaux de construction d'un bâtiment multi usage LES TERRASSES DE LA GARE,


Considérant que suite à la procédure, la proposition présentée par l'entreprise TDA apparaît comme économiquement et techniquement la plus avantageuse,

DECIDE

ARTICLE 1 : de confier les travaux supplémentaires à l'entreprise TDA actés sous la forme d'un Avenant n°1 au marché n°2021-05 pour un montant défini tel que :

Marché initial	528 440 € HT
Avenant n°1	51 426 € HT
Marché final	579 866 € HT

ARTICLE 2 : de dire que les dépenses pourront être imputées sur le chapitre 23 article 2313 du Budget Principal

<div data-bbox="352 349 860 496"> <p>Envoyé en préfecture le 14/09/2022</p> <p>Reçu en préfecture le 14/09/2022</p> <p>Affiché le</p> <p>ID : 083-218300317-20220912-D_2022_PTRU_07-AR</p> </div>	<p>REPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE DEPARTEMENT DU VAR ARRONDISSEMENT DE BRIGNOLES</p>  <p>LE CAGNET DES MAURES</p>
	<p>Décision JLL/ADP/JLR PTRU 07-2022</p>
	<p>Nomenclature 1.1</p>

ARTICLE 3 : que le Directeur Général des Services et le Receveur Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Le Cagnet des Maures, le 12 septembre 2022

Pour Le Maire,

L'Adjoint délégué au pôle technique de rénovation urbaine

André DEL PIA



Délais et voies de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire du Cagnet des Maures dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Toulon 5, rue Racine, 83000 Toulon, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr