



<div data-bbox="384 324 895 470"> <p>Envoyé en préfecture le 23/06/2023 Reçu en préfecture le 23/06/2023 Publié le ID : 083-218300317-20230619-D_2023_PTRU_04-AR</p> </div> <div data-bbox="662 510 826 638">  </div>	<div data-bbox="1018 136 1337 255"> <p>REPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE DEPARTEMENT DU VAR ARRONDISSEMENT DE BRIGNOLES</p> </div> <div data-bbox="1114 255 1236 427">  </div> <div data-bbox="1107 427 1246 477"> <p>LE CANNET DES MAURES</p> </div> <div data-bbox="965 521 1345 551"> <p>Décision JLL/ADP/JLR PTRU 04-2023</p> </div> <div data-bbox="965 602 1142 631"> <p>Nomenclature 1.1</p> </div>
---	--

DECISION DU MAIRE

LE MAIRE,

***Vu** l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération 2020/admg/07 du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal à Monsieur le Maire,
Vu l'arrêté DGS n°031-2020 de Monsieur le Maire en date du 10 août 2020 portant délégation permanente de signature à Monsieur André Del Pia, 1^{er} Adjoint,*


Considérant les modifications des prestations du marché portées dans l'Avenant n°3 du lot n°1, faisant suite à la décision de modifier et d'améliorer le traitement architectural de l'escalier entre l'avenue 8 mai et l'esplanade de l'opération par le remplacement des escaliers en béton par des escaliers métalliques fondés sur des longrines béton et complété par des prolongements de palier et des revêtement en bois, mais aussi la suppression de la dalle prévu pour l'emplacement d'un espace containers,
Considérant le programme engagé par la commune pour les travaux de construction d'un bâtiment multi usage LES TERRASSES DE LA GARE,
Considérant que suite à la procédure, la proposition présentée par l'entreprise SODOBAT apparaît comme économiquement et techniquement la plus avantageuse,

DECIDE

ARTICLE 1 : de confier les travaux supplémentaires à l'entreprise SODOBAT actés sous la forme d'un Avenant n°3 au marché n°2021-01 lot n°1 pour un montant défini tel que :

Marché initial après avenant n°1 et 2	1 051 154,95 € HT
Avenant n°3	-25 196,16 € HT
Marché final	1 025 958,79 € HT

ARTICLE 2 : de dire que les dépenses pourront être imputées sur le chapitre 23 article 2313 du Budget Principal

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>Envoyé en préfecture le 23/06/2023</p> <p>Reçu en préfecture le 23/06/2023</p> <p>Publié le</p> <p>ID : 083-218300317-20230619-D_2023_PTRU_04-AR</p> </div>	<p style="text-align: center;">REPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE DEPARTEMENT DU VAR ARRONDISSEMENT DE BRIGNOLES</p> <div style="text-align: center;">  LE CANNET DES MAURES </div> <hr/> <p>Décision JLL/ADP/JLR PTRU 04-2023</p> <hr/> <p>Nomenclature 1.1</p>
---	--

ARTICLE 3 : que le Directeur Général des Services et le Receveur Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Le Cannet des Maures, le 19 juin 2023

**Pour Le Maire,
L'Adjoint délégué au pôle technique de rénovation urbaine
André DEL PIA**



Délais et voies de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire du Cannet des Maures dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Toulon 5, rue Racine, 83000 Toulon, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr