

<div data-bbox="323 347 831 492"> <p>Envoyé en préfecture le 14/09/2022</p> <p>Reçu en préfecture le 14/09/2022</p> <p>Affiché le mercredi 14 septembre 2022</p> <p>ID : 083-218300317-20220912-D_2022_PTRU_05-AR</p> </div>	<div data-bbox="1013 129 1334 248"> <p>REPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE DEPARTEMENT DU VAR ARRONDISSEMENT DE BRIGNOLES</p> </div> <div data-bbox="1106 250 1230 421"> </div> <div data-bbox="1099 423 1246 470"> <p>LE CANNET DES MAURES</p> </div> <div data-bbox="959 517 1345 546"> <p>Décision JLL/ADP/JLR PTRU 05-2022</p> </div> <div data-bbox="959 598 1142 627"> <p>Nomenclature 1.1</p> </div>
---	--

DECISION DU MAIRE

LE MAIRE,

***Vu** l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération 2020/admg/23 du Conseil municipal en date du 23 septembre 2020 portant délégation du Conseil municipal à Monsieur le Maire,
Vu l'arrêté DGS n°031-2020 de Monsieur le Maire en date du 10 août 2020 portant délégation permanente de signature à Monsieur André Del Pia, 1^{er} Adjoint,*

Considérant les modifications des prestations du marché portées dans l'Avenant n°1, faisant suite à la découverte de réseaux enterrés non repérés issus de l'ancienne occupation de la SNCF, et la nécessité de réaliser des investigations de réseaux complémentaires pour confirmer l'absence de réseaux sous tension,

Considérant le programme engagé par la commune pour les travaux de construction d'un bâtiment multi usage LES TERRASSES DE LA GARE,




Considérant que suite à la procédure, la proposition présentée par l'entreprise SAS SODOBAT apparaît comme économiquement et techniquement la plus avantageuse,

DECIDE

ARTICLE 1 : de confier les travaux supplémentaires à l'entreprise SAS SODOBAT actés sous la forme d'un Avenant n°1 au marché n°2021-01 pour un montant défini tel que :

Marché initial	985 000 € HT
Avenant n°1	2 200 € HT
Marché final	987 200 € HT

ARTICLE 2 : de dire que les dépenses pourront être imputées sur le chapitre 23 article 2313 du Budget Principal

<div data-bbox="363 344 869 494"> <p>Envoyé en préfecture le 14/09/2022</p> <p>Reçu en préfecture le 14/09/2022</p> <p>Affiché le</p> <p>ID : 083-218300317-20220912-D_2022_PTRU_05-AR</p>   </div>	<p>REPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE DEPARTEMENT DU VAR ARRONDISSEMENT DE BRIGNOLES</p>  <p>LE CANNET DES MAURES</p> <hr/> <p>Décision JLL/ADP/JLR PTRU 05-2022</p> <hr/> <p>Nomenclature 1.1</p>
---	---

ARTICLE 3 : que le Directeur Général des Services et le Receveur Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Le Cannet des Maures, le 12 septembre 2022

Pour Le Maire,

L'Adjoint délégué au pôle technique de rénovation urbaine

André DEL PIA



Délais et voies de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire du Cannet des Maures dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Toulon 5, rue Racine, 83000 Toulon, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr