



<div data-bbox="396 340 898 486" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Envoyé en préfecture le 23/08/2023</p> <p>Reçu en préfecture le 23/08/2023</p> <p>Publié le</p> <p>ID : 083-218300317-20230615-2023_PTRU_03-AR</p> </div> <div data-bbox="620 486 892 651" style="text-align: center;">  </div>	<div data-bbox="1008 143 1313 262" style="text-align: center;"> <p>REPUBLIQUE FRANÇAISE</p> <p>LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE</p> <p>DEPARTEMENT DU VAR</p> <p>ARRONDISSEMENT DE BRIGNOLES</p> </div> <div data-bbox="1086 262 1216 486" style="text-align: center;">  <p><b>LE CANNET DES MAURES</b></p> </div> <div data-bbox="953 530 1321 562" style="text-align: center;"> <p>Décision JLL/ADP/JLR PTRU 03-2023</p> </div> <div data-bbox="953 611 1122 642" style="text-align: center;"> <p>Nomenclature 1.1</p> </div>
--	--

## DECISION DU MAIRE

**LE MAIRE,**

***Vu** l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,*  
***Vu** la délibération 2020/admg/07 du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal à Monsieur le Maire,*  
***Vu** l'arrêté DGS n°031-2020 de Monsieur le Maire en date du 10 août 2020 portant délégation permanente de signature à Monsieur André Del Pia, 1<sup>er</sup> Adjoint,*


**Considérant** les modifications des prestations du marché portées dans l'Avenant n°1 du lot n°8, faisant suite à des adaptations du réseau d'assainissement aux contraintes de pente et de fil d'eau en raccordement au réseau public, du réseau d'eaux pluviales en reprise des descentes pluviales de la couverture de l'esplanade, des épaisseurs de béton désactivé au charge admissible sur l'esplanade, mais aussi de la construction d'une noue pluvial pour le traitement du rejet des eaux de pluies du bâtiment,  
**Considérant** le programme engagé par la commune pour les travaux de construction d'un bâtiment multi usage LES TERRASSES DE LA GARE,  
**Considérant** que suite à la procédure, la proposition présentée par l'entreprise COLAS apparaît comme économiquement et techniquement la plus avantageuse,

### DECIDE

**ARTICLE 1 :** de confier les travaux supplémentaires à l'entreprise COLAS actés sous la forme d'un Avenant n°1 au marché n°2021-01 lot n°8 pour un montant défini tel que :

Marché initial	166 726,46 € HT
Avenant n°1	32 387,01 € HT
Marché final	199 113,47 € HT

**ARTICLE 2 :** de dire que les dépenses pourront être imputées sur le chapitre 23 article 2313 du Budget Principal

<div data-bbox="357 333 860 481" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Envoyé en préfecture le 23/08/2023</p> <p>Reçu en préfecture le 23/08/2023</p> <p>Publié le</p> <p>ID : 083-218300317-20230615-2023_PTRU_03-AR</p> </div>	<p>REPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE DEPARTEMENT DU VAR ARRONDISSEMENT DE BRIGNOLES</p>  <p><b>LE CAGNET DES MAURES</b></p>
	<p>Décision JLL/ADP/JLR PTRU 03-2023</p>
	<p>Nomenclature 1.1</p>

**ARTICLE 3 :** que le Directeur Général des Services et le Receveur Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Le Cagnet des Maures, le 15 juin 2023

**Pour Le Maire,  
L'Adjoint délégué au pôle technique de rénovation urbaine  
André DEL PIA**



**Délais et voies de recours :** Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire du Cagnet des Maures dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Toulon 5, rue Racine, 83000 Toulon, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)