




<div data-bbox="379 331 887 479" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Envoyé en préfecture le 17/04/2023 Reçu en préfecture le 17/04/2023 Publié le ID : 083-218300317-20230412-2023_PTRU_06-AR </div> <div data-bbox="715 510 960 689" style="text-align: center;">   </div>	<div data-bbox="1021 129 1337 250" style="text-align: center;"> REPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE DEPARTEMENT DU VAR ARRONDISSEMENT DE BRIGNOLES </div> <div data-bbox="1114 250 1241 430" style="text-align: center;">  LE CANNET DES MAURES </div> <div data-bbox="965 519 1343 548" style="text-align: center;"> Décision JLL/ADP/JLR PTRU 06-2023 </div> <div data-bbox="965 600 1141 629" style="text-align: center;"> Nomenclature 1.1 </div>
---	---

DECISION DU MAIRE

LE MAIRE,

***Vu** l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération 2020/admg/07 du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 portant délégation du Conseil municipal à Monsieur le Maire,
Vu l'arrêté DGS n°031-2020 de Monsieur le Maire en date du 10 août 2020 portant délégation permanente de signature à Monsieur André Del Pia, 1^{er} Adjoint,*

Considérant les modifications des prestations du marché portées dans l'Avenant n°2 lot n°5, faisant suite à la modification des circuits d'éclairage des parties communes consécutivement à une observation faite par le bureau de contrôle, mais aussi du projet d'éclairage liées au traitement d'éclairage sur la coursive menant à la passerelle de la Gare,

Considérant le programme engagé par la commune pour les travaux de construction d'un bâtiment multi usage LES TERRASSES DE LA GARE,


Considérant que suite à la procédure, la proposition présentée par l'entreprise ENERGITEC apparaît comme économiquement et techniquement la plus avantageuse,

DECIDE

ARTICLE 1 : de confier les travaux supplémentaires à l'entreprise ENERGITEC actés sous la forme d'un Avenant n°2 au marché n°2021-05 lot n°2 pour un montant défini tel que :

Marché initial après avenant n°1	69 190,67 € HT
Avenant n°2	1 956,11 € HT
Marché final	71 146,78 € HT

ARTICLE 2 : de dire que les dépenses pourront être imputées sur le chapitre 23 article 2313 du Budget Principal

<p>Envoyé en préfecture le 17/04/2023</p> <p>Reçu en préfecture le 17/04/2023</p> <p>Publié le</p> <p>ID : 083-218300317-20230412-2023_PTRU_06-AR</p>	<p>REPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE DEPARTEMENT DU VAR ARRONDISSEMENT DE BRIGNOLES</p>  <p>LE CANNET DES MAURES</p> <hr/> <p>Décision JLL/ADP/JLR PTRU 06-2023</p> <hr/> <p>Nomenclature 1.1</p>
---	---

ARTICLE 3 : que le Directeur Général des Services et le Receveur Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Le Cannet des Maures, le 12 avril 2023

**Pour Le Maire,
L'Adjoint délégué au pôle technique de rénovation urbaine
André DEL PIA**



Délais et voies de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire du Cannet des Maures dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Toulon 5, rue Racine, 83000 Toulon, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr